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ID Nome attività Durata

1 Area ex Boninsegni - Progetto unitario convenzionato, proposta di
miglioramento asse via senese Aretina

220 g

2 Nuove viabilità interna e esterna al comparto 98 g
3 Allestimento area di cantiere 4 g
4 Demolizioni e sbancamenti generali 15 g
5 Movimenti terra 10 g
6 Rete di smaltimento acque: nuova rete 15 g
7 Rete di illuminazione 8 g
8 Nuovi marciapiedi, percorsi ciclopedonali e isole spartitraffico 12 g
9 Nuove pavimentazioni stradali 21 g

10 Fresatura e rirpristini e stesura strato di usura 4 g
11 Segnaletica orizzontale 3 g
12 Segnaletica verticale 3 g
13 Smantellamento area di cantiere 3 g
14 Nuova rotatoria e adeguamento via Senese aretina 122 g
15 Allestimento area di cantiere 3 g
16 Demolizioni e sbancamenti generali 12 g
17 Movimenti terra per le nuove viabilità esterne e interne al comparto 10 g
18 Nuovi marciapiedi, percorsi ciclopedonali e isole sprtitraffico 14 g
19 Rete di smaltimento acque: nuova rete 14 g
20 Rete di smaltimento acque: fossi 13 g
21 Rete di illuminazione 10 g
22 Nuove pavimentazioni stradali 25 g
23 Barriere stradali 4 g
24 Fresatura e rirpristini e stesura strato di usura 8 g
25 Segnaletica orizzontale 4 g
26 Segnaletica verticale 2 g
27 Smantellamento area di cantiere 3 g
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