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1 Premessa  

Il presente documento è relativo al Progetto Definitivo inerente la “Realizzazione del 

secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto 

Tevere e via Bartolomeo Della Gatta sul tracciato della via comunale dei Banchetti” nel comune di 

Sansepolcro.  

 

2 Censimento delle interferenze  

 Si riporta a seguire il censimento delle interferenze rilevate nell'area oggetto d'intervento, 

indicando il tipo di linea, l'ente gestore e le problematiche connesse. Per una più chiara 

individuazione planimetrica delle interferenze si rimanda alle tavole: 

• B93DAE01A   -   Rilievo e risoluzione interferenze: Linee aeree 

• B93DAE02A   -   Rilievo e risoluzione interferenze: Linee interrate 

 

Linee Aeree 

Sezioni Interferenza Ente Gestore  

Sezione 6 – Spalla A Linea telefonica su pali che interseca 

ortogonalmente l'asse stradale 

TELECOM s.r.l. 

Sezioni 6-21 Linea elettrica di bassa tensione che corre 

parallelamente allo sviluppo della strada 

ENEL divisione 

distribuzione e reti – 

Zona di Arezzo 

Sezione 13 Linea elettrica aerea ortogonale all'asse stradale ENEL divisione 

distribuzione e reti – 

Zona di Arezzo 

Sezione 16 Linea elettrica aerea ortogonale all'asse stradale ENEL divisione 

distribuzione e reti – 

Zona di Arezzo 

Sezione 21 Linea elettrica aerea ortogonale all'asse stradale ENEL divisione 

distribuzione e reti – 

Zona di Arezzo 

Sezione 15 Linea elettrica aerea di Alta Tensione ortogonale 

all'asse stradale 

T.E.RN.A s.p.a. 
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Linee Interrate 

Sezioni Interferenza Ente Gestore  

Sezione 9 - 21 Linea acquedotto premente acqua potabile di 

collegamento tra il campo pozzi Buitoni ed il serbatoio 

di S. Casciano 

Linea in ghisa sferodiale DN 150mm che si sviluppa 

parallelamente al tracciato della esistente strada dei 

Banchetti 

Profondità minima media -1,10 m dal piano campagna 

Distanza minima di almeno 4,00 m dal ciglio del fosso 

detto Reglia dei Mulini 

Nuove Acque 

Sezione 9 - 21 Linea acquedotto premente a servizio della zona 

industriale di Santa Fiora  

Linea in ghisa sferodiale DN 200 mm che si sviluppa 

parallelamente al tracciato della esistente strada dei 

Banchetti scavalca l'arigne per poi proseguire in area 

golenale 

Profondità minima media -1,10 m dal piano campagna 

Distanza minima di almeno 4,00 m dal ciglio del fosso 

detto Reglia dei Mulini 

Nuove Acque 

Sezione 13 Attraversamento linea acquedotto del fosso detto 

Reglia dei Mulini 

Linea in ghisa sferodiale DN 200 mm 

Quota fondo fosso 302,50 

Profondità attraversamento -3,75 m dal piano 

campagna, -1,65 dal fondo fosso 

Nuove Acque 

Sezioni 10-11 Linea fognatura 

Linea in PVC DN 500mm che si sviluppa 

parallelamente al tracciato della esistente strada dei 

Banchetti 

Nuove Acque 

Sezioni 10-21 Linea fognatura 

Linea in PVC DN (stimato) 400mm che si sviluppa 

parallelamente al tracciato della esistente strada dei 

Banchetti 

Nuove Acque 

Sezione 19 Linea metano intersecante ortogonalmente l'asse 

stradale di progetto 

SNAM rete gas  

s.p.a. 

Sezioni 11-21 Linea acquedotto per uso irriguo proveniente dal 

campo pozzi Buitoni 

Linea in ghisa sferodiale DN 200mm che si sviluppa 

parallelamente al tracciato della esistente strada dei 

Banchetti 

Unione montana 

dei comuni della 

valtiberina toscana 
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3 Risoluzione delle interferenze 

 Per quanto riguarda la risoluzione delle interferenze in accordo con gli Enti Gestori e in 

riferimento alle normative vigenti si adotteranno le soluzioni più adatte per mettere in sicurezza i 

sopra e sotto servizi esistenti e coordinare lo svolgimento dei lavori. 

 In presenza di servizi interferenti con gli scavi gli interventi di risoluzione consisteranno 

nella dismissione temporanea del servizio, mediante intercettazione delle tubazioni a monte e a 

valle, e nell'esecuzione di allacciamenti provvisori per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in 

sicurezza, ed il successivo ripristino delle stesse mediante realizzazione di apposite canalette 

ispezionabili o cavidotti esterni, in conformità alle disposizioni degli Enti Gestori ed alle loro 

specifiche costruttive. 

 Circa la presenza di servizi di sottosuolo non valutabili in fase progettuale, essi dovranno 

essere rilevati dall’impresa esecutrice delle opere di scavo, e in caso di nuovi rilevamenti in loco, il 

preposto dovrà darne comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, che 

dovrà aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e informare tutti gli addetti ai lavori, al fine 

di poter permettere agli stessi di prendere tutti i provvedimenti del caso. 

 Vista la presenza di linee interrate l’Impresa Esecutrice delle opere di scavo dovrà procedere 

alle operazioni di scavo con la massima cautela, impiegando un operatore a terra per visionare 

costantemente il proseguimento dei lavori, nonché avvertire immediatamente con gesti manuali 

l’operatore dell’escavatore, in caso di avvistamento di tubi interrati, in particolare modo dei tubi 

dell'elettricità e del metano. 

 Le linee aeree rilevate, di media ed alta tensione, non interferiscono con i lavori ma la loro 

presenza andrà segnalata all'Impresa Esecutrice perché adotti tutte le precauzioni necessarie al fine 

di consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e la continuità dei servizi. 
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Linee Aeree 

Sezioni Risoluzione interferenza 

Sezione 6 – Spalla A Intubamento della linea aerea per circa 40 m con passaggio in banchina lungo 

strada ed all'interno del sottopasso della strada vicinale via reglia dei mulini 

Sezioni 9-14 Spostamento di n° 5 pali e relativa linea aerea per circa 250 m per 

interferenza con l'ingombro del rilevato stradale ed il nuovo tracciato del 

fosso Reglia dei Mulini 

Sezione 13 Segnalazione linea elettrica aerea durante la fase dei lavori e adozione di 

misure di protezione delle lavorazioni 

Sezione 16 Segnalazione linea elettrica aerea durante la fase dei lavori e adozione di 

misure di protezione delle lavorazioni 

Sezione 21 Segnalazione linea elettrica aerea durante la fase dei lavori e adozione di 

misure di protezione delle lavorazioni 

Sezione 15 Segnalazione linea elettrica aerea durante la fase dei lavori e adozione di 

misure di protezione delle lavorazioni 

Sezione 16 Segnalazione linea elettrica aerea durante la fase dei lavori e adozione di 

misure di protezione delle lavorazioni 

 

 

 

Linee Interrate 

Sezioni Risoluzione interferenza 

Sezione 11 - 14 Deviazione linea acquedotto premente e costruzione di nuovo tratto in 

parallelo con la nuova viabilità di servizio, realizzazione di nuovo pozzetto 

di derivazione a monte dell'intervento; 

Linea in PVC rigido PN16 Diametro esterno 160mm, L=130 m 

Sezione 9 - 13 Deviazione linea acquedotto premente e costruzione di nuovo tratto in 

parallelo con il nuovo tracciato del fosso Reglia dei Mulini con arrivo nel 

pozzetto presente nell'area golenale del Tevere; 

Linea in PVC rigido PN16 Diametro esterno 160mm, L=250 m 

Sezione 13 Il previsto prolungamento del fosso Reglia dei Mulini non interferisce con 

l'attraversamento esistente avendosi una quota di fondo del fosso pari a 

302,70. Tale quota garantisce un ricoprimento minimo di 70 cm, superiore 

all'attuale 50cm 

Sezioni 10-11 A seguito di colloqui informali con l'Ente Gestore si è convenuto che non è 

necessario prevedere alcuna intervento su la linea di fognatura esistente 

Sezioni 10-21 A seguito di colloqui informali con l'Ente Gestore si è convenuto che non è 

necessario prevedere alcuna intervento su la linea di fognatura esistente 
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Sezione 19 Si prevede di incamiciare con un controtubo in ghisa sferoidale il tratto di 

linea che viene a trovarsi sotto l'ingombro del nuovo tracciato stradale e di 

spostare le relative paline verticali di segnalazione  

Sezioni 11-24 Deviazione linea acquedotto per uso irriguo e costruzione di nuovo tratto in 

parallelo con la nuova viabilità di servizio 

Linea in PVC rigido PN16 Diametro esterno 160mm, L=130 m 

Sezioni 14, 18 e 21 Spostamento allacci e contatori fuori terra dell'acquedotto per uso irriguo al 

di fuori dell'ingombro stradale 

 


